




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10093884

Совершенствование условий духовно-нравственного воспитания дошкольников в МБДОУ детский сад «Теремок» с. Кочетовка

1. Основные положения

Куратор проекта:	Батырева М.А., старший администратор отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ "Центр развития и оценки качества образования"	
Руководитель проекта:	Цюркало Н.Ю., заведующая МБДОУ детский сад "Теремок" с. Кочетовка Ивнянского района Белгородской области	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Калашников А.Н., глава администрации Ивнянского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Б	Подготовительный этап	14	01.12.2021	20.12.2021	Отчёт по блоку работ	Цюркало Н.Ю.
1.1	П	Размещение информации по проекту на официальном сайте дошкольной образовательной организации	3	01.12.2021	03.12.2021	Скриншот	Захарова О.В.
1.2	Р	Создание творческой группы для реализации проекта	3	06.12.2021	08.12.2021	Приказ	Белоусова Л.И.
1.3	Р	Проведение брифинга среди педагогических работников по вопросам реализации проекта	2	09.12.2021	10.12.2021	Программа	Хлудеева О.А.
1.4	Р	Проведение входного мониторинга развивающей среды по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в дошкольной образовательной организации	6	13.12.2021	20.12.2021	Аналитическая справка	Захарова О.В.
1.5	Р	Организация и проведение тематического родительского собрания	6	13.12.2021	20.12.2021	Информация, фотоотчет	Белоусова Л.И.

1.6	П	Анкетирование родителей (законных представителей) о духовно-нравственном воспитании в семье и направленности воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации	4	14.12.2021	17.12.2021	Аналитическая справка	Хлудеева О.А.
1.7	П	Выбор места для оборудования зала по духовно-нравственному воспитанию дошкольников	2	16.12.2021	17.12.2021	Фотоотчет	Белоусова Л.И.
2	Б	Основной этап	206	10.01.2022	27.10.2022	Отчёт по блоку работ	Цюркало Н.Ю.
2.1	Р	Изготовление тематического стенда для демонстрации детских работ	16	10.01.2022	31.01.2022	Фотоотчет	Захарова О.В.
2.2	Р	Проведение брифинга для педагогов в дошкольной образовательной организации «Духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста в современном культурно-образовательном пространстве»	3	10.01.2022	12.01.2022	Программа семинара	Белоусова Л.И.
2.3	Р	Создание на официальном сайте дошкольной образовательной организации тематического раздела по духовно-нравственному воспитанию дошкольников	2	13.01.2022	14.01.2022	Ссылка на сайт	Захарова О.В.
2.4	П	Проведение диагностики знаний среди воспитанников старшего дошкольного возраста о духовно-нравственных ценностях	5	14.01.2022	20.01.2022	Аналитическая справка	Белоусова Л.И.
2.5	Р	Организация и проведения тематического развлечения для дошкольников «От Рождества до Крещения»	2	18.01.2022	19.01.2022	Информация, фотоотчет	Хлудеева О.А.
2.6	П	Организация и проведение выставки детских работ «Рождественская открытка»	3	20.01.2022	24.01.2022	Фотоотчёт	Хлудеева О.А.
2.7	Р	Организация и проведение тематического родительского собрания	4	26.01.2022	31.01.2022	Информация, фотоотчет	Захарова О.В.
2.8	Р	Изготовление папок-передвижек «Обычаи и традиции нашей малой Родины» по направлениям: «Народные праздники», «Русские народные игры», «Игры в русской избе», «Русская народная одежда», «Русский головной убор», «Народная игрушка», «Любимая сказка», «Посуда вчера и сегодня» и т.д.	41	01.02.2022	31.03.2022	Информация, фотоотчет	Хлудеева О.А.

2.9	П	Разработка методических рекомендаций для педагогов, направленные на усовершенствование системы работы в детском саду по приобщению детей к истокам русской народной культуры	3	01.02.2022	03.02.2022	Методические рекомендации	Белоусова Л.И.
2.10	Р	Организация и проведение тематического родительского собрания	5	04.02.2022	10.02.2022	Информация, фотоотчет	Хлудеева О.А.
2.11	Р	Организация фотовыставки «Традиции моей семьи»	8	07.02.2022	16.02.2022	Информация, фотоотчет	Хлудеева О.А.
2.12	Р	Изготовление макета убранства русской избы	49	09.02.2022	20.04.2022	Фотоотчёт	Белоусова Л.И.
2.13	Р	Организация и проведение конкурса детского творчества, посвященного Дню защитника Отечества «На защите Родины»	7	09.02.2022	17.02.2022	Приказ, положение	Хлудеева О.А.
2.14	Р	Организация и проведение спортивного праздника, посвящённый Дню защитника Отечества	2	18.02.2022	21.02.2022	Информация, фотоотчет	Захарова О.В.
2.15	Р	Организация и проведение организованной образовательной деятельности для воспитанников старшего дошкольного возраста по гражданско – патриотическому воспитанию дошкольников	3	24.02.2022	28.02.2022	Информация, фотоотчет	Хлудеева О.А.
2.16	Р	Организация и проведение тематического развлечения «Эх, да Масленица»	6	28.02.2022	07.03.2022	Информация, фотоотчет	Белоусова Л.И.
2.17	Р	Организация и изготовление аппликации «Масленица к нам пришла»	3	02.03.2022	04.03.2022	Фотоотчёт	Захарова О.В.
2.18	П	Размещение информации на официальном сайте дошкольной образовательной организации по проведению праздничных мероприятий, приуроченных к Масленице	3	09.03.2022	11.03.2022	Ссылка	Хлудеева О.А.
2.19	Р	Посещение выставки в Кочетовском СДК «Волшебные узоры»	3	16.03.2022	18.03.2022	Информация, фотоотчет	Белоусова Л.И.
2.20	Р	Организация и проведения встречи с настоятелем Храма Вознесения Господня с. Кочетовка протоиереем Василием по вопросам изготовления макета «Наш Храм»	2	01.04.2022	04.04.2022	Информация, фотоотчет	Захарова О.В.
2.21	Р	Изготовление макета «Наш Храм» совместно с настоятелем Храма Вознесения Господня с. Кочетовка протоиереем Василием	14	05.04.2022	22.04.2022	Информация, фотоотчет	Хлудеева О.А.

2.22	Р	Организация и проведения конкурса среди воспитанников и их родителей «Пасхальный сувенир»	12	06.04.2022	21.04.2022	Приказ, положение	Захарова О.В.
2.23	Р	Организация и проведение организованной образовательной деятельности для воспитанников старшего дошкольного возраста «Наша традиционная кухня в православные праздники»	2	07.04.2022	08.04.2022	Информация, фотоотчет	Белоусова Л.И.
2.24	П	Разработка методических рекомендаций для педагогов «Формирование духовно – нравственных качеств у детей дошкольного возраста через игру»	3	11.04.2022	13.04.2022	Методические рекомендации	Захарова О.В.
2.25	Р	Организация и проведение русских народных игр «Вербка – вербочка»	3	14.04.2022	18.04.2022	Информация, фотоотчет	Хлудеева О.А.
2.26	П	Организация и проведения для воспитанников старшего дошкольного возраста экскурсии в Храм Вознесения Господня с. Кочетовка	3	19.04.2022	21.04.2022	Информация, фотоотчет	Белоусова Л.И.
2.27	Р	Организация и проведение тематического родительского собрания	4	22.04.2022	27.04.2022	Информация, фотоотчет	Белоусова Л.И.
2.28	Р	Проведение брифинга для педагогов дошкольной образовательной организации "Использование эффективных форм работы педагогов с детьми по формированию у дошкольников духовно-нравственных ценностей"	3	27.04.2022	30.04.2022	Программа семинара	Захарова О.В.
2.29	Р	Организация и проведение акции «Окна Победы»	4	03.05.2022	06.05.2022	Информация, фотоотчет	Белоусова Л.И.
2.30	П	Размещение информации на официальном сайте дошкольной образовательной организации по проведению праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 77-летию Победы в Великой Отечественной войне	2	10.05.2022	11.05.2022	Ссылка	Хлудеева О.А.
2.31	Р	Создание фотоальбома памяти «Мы помним! Мы гордимся!»	51	12.05.2022	21.07.2022	Фотоальбом памяти	Захарова О.В.
2.32	Р	Организация и проведение выставки творческих работ воспитанников «Мы помним!»	5	16.05.2022	20.05.2022	Фотоотчет	Белоусова Л.И.
2.33	Р	Организация и проведение конкурса среди воспитанников и их родителей «Генеалогическое древо»	22	01.06.2022	30.06.2022	Приказ, положение	Хлудеева О.А.
2.34	Р	Организация и проведения флэшмоба «Окна России»	7	02.06.2022	10.06.2022	Информация, фотоотчет	Хлудеева О.А.

2.35	Р	Организация и проведение организованной образовательной деятельности для воспитанников старшего дошкольного возраста «День России»	2	08.06.2022	09.06.2022	Информация, фотоотчет	Захарова О.В.
2.36	П	Размещение информации на официальном сайте дошкольной образовательной организации по проведению праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России	3	14.06.2022	16.06.2022	Ссылка	Белоусова Л.И.
2.37	Р	Организация и проведение тематического родительского собрания	6	20.06.2022	27.06.2022	Информация, фотоотчет	Захарова О.В.
2.38	Р	Организация экскурсии в краеведческий музей МБОУ «Кочетовская СОШ»	3	06.07.2022	08.07.2022	Информация, фотоотчет	Захарова О.В.
2.39	Р	Организация и проведение презентации фотоальбома памяти «Мы помним! Мы гордимся!»	6	22.07.2022	29.07.2022	Информация	Белоусова Л.И.
2.40	П	Разработка электронного сборника методических материалов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников	64	01.08.2022	27.10.2022	Ссылка на размещение	Хлудеева О.А.
2.41	Р	Организация и проведение тематического родительского собрания	5	15.08.2022	19.08.2022	Информация, фотоотчет	Хлудеева О.А.
2.42	Р	Принять участие в мастер-классе в Кочетовском СДК по изготовлению Белгородской тряпичной куклы	5	12.09.2022	16.09.2022	Информация, фотоотчет	Захарова О.В.
2.43	Р	Организация и проведение тематического развлечения «Осенины»	5	10.10.2022	14.10.2022	Информация, фотоотчет	Белоусова Л.И.
2.44	П	Размещение информации на официальном сайте дошкольной образовательной организации по проведению тематического развлечения «Осенины»	3	17.10.2022	19.10.2022	Ссылка	Хлудеева О.А.
3	Б	Заключительный этап	17	08.11.2022	30.11.2022	Отчёт по блоку работ	Цюркало Н.Ю.
3.1	Р	Проведение итогового мониторинга развивающей среды по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в дошкольной образовательной организации	5	08.11.2022	14.11.2022	Аналитическая справка	Захарова О.В.
3.2	П	Освещение итогов проекта на официальном сайте дошкольной образовательной организации	5	17.11.2022	23.11.2022	Скриншот	Белоусова Л.И.
3.3	П	Создание информационного буклета по реализации проекта	3	28.11.2022	30.11.2022	Информационный буклет	Хлудеева О.А.
ИТОГО:			252	01.12.2021	30.11.2022		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-га	заемные средства	прочие
1	Подготовительный этап	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Основной этап	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Заключительный этап	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Отсутствие заинтересованности со стороны сотрудников ДОУ в мероприятиях проекта (формальное отношение)	Не достижение цели проекта	защита мини – проектов	Цюркало Н.Ю.	Проведение совещания
2	Срыв проведения мероприятий	Не достижение цели проекта	согласование графика проведения мероприятий	Цюркало Н.Ю.	Тщательное планирования

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Батырева М.А., старший администратор отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ "Центр развития и оценки качества образования"	Проектный специалист 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение главы администрации Ивнянского района
2	Цюркало Н.Ю., заведующая МБДОУ детский сад "Теремок" с. Кочетовка Ивнянского района Белгородской области	-	Руководитель проекта	Распоряжение главы администрации Ивнянского района
3	Хлудеева О.А., воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Теремок" с. Кочетовка Ивнянского района Белгородской области	-	Администратор проекта, член рабочей группы	Распоряжение главы администрации Ивнянского района

4	Белоусова Л.И., воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» с. Кочетовка Ивнянского района Белгородской области	-	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы	Распоряжение главы администрации Ивнянского района
5	Захарова О.В., воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Теремок" с. Кочетовка Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы	Распоряжение главы администрации Ивнянского района

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта, Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Администратор проекта, Руководитель проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта, Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально